

به نام خدا

شماره: ۰۱-ت-خ-۱۴۰۵

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

پیوست: ندارد

اعضاء محترم پروژه خلیج فارس

موضوع: اعلام وضعیت پروژه و لزوم ایفای تعهدات مالی

با سلام؛

احتراماً، به استحضار می‌رساند به علت شرایط خاص اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی رمضان روند واریز اقساط ماهیانه توسط اعضای محترم تعاونی به شدت کاهش یافته و طی دو ماه گذشته کمتر از ۳۰ درصد از تعهدات اعضای عملی شده است.

این روند به هیچ وجه امکان پیشرفت پروژه بر اساس برنامه های مصوب را فراهم نمی‌کند و به ناچار بر اساس تصویب هیئت مدیره شرکت تعاونی برنامه جدیدی بر اساس شرایط ایجاد شده به شرح زیر تدوین و به آگاهی اعضای محترم می‌رسد:

۱- عملیات ساختمانی به ادامه ی اجرای اسکلت فقط یک بلوک ۸۸ واحدی آن هم در حد امکانات مالی و تأمین بودجه محدود می‌شود در صورت عادی شدن شرایط و تأمین بودجه ، اجرای بلوک دوم نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

۲- تعدیل نیروی قابل ملاحظه ایی در ارکان تعاونی انجام شده است و کارکنان به حداقل ممکن کاهش یافته است.

۳- پیمانکار اسلکت قبول کرده است روند اجرای کار را بر اساس بودجه قابل تأمین تعاونی در یک بلوک محدود نماید و در صورتیکه نقدینگی کافی برای اجرای حتی یک بلوک نیز تأمین نشود ناچار کل پروژه متوقف خواهد شد.

برای حل مشکل لازم است آن دسته از اعضای محترم تعاونی که بدهی معوق دارند بدهی خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تسویه و روند پرداخت اقساط ماهیانه را حفظ نمایند . بدیهی است وضعیت بدهیهای هر یک از اعضای محترم به صورت جداگانه اطلاع رسانی خواهد شد.

لازم به یادآوری است با توجه به تورم بسیار بالا در سال جدید به روز رسانی قیمت ها متناسب با روند تورمی لاجرم بوده و به طور مستمر به اطلاع اعضای محترم خواهد رسید.

با سپاس  
رئیس هیات مدیره  
پورژو و انجمنش  
مدیرعامل  
طاهری

